

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 01, DE 05 DE SETEMBRO DE 2024.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO, NO ÂMBITO DO EDITAL Nº 01/2024 – “EDITAL JOSÉLIO MARANHÃO”

A Prefeitura Municipal de Goiás (GO), por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em consonância com o Edital de Chamamento Público nº 01/2024 – Edital Josélio Maranhão,

RESOLVE:

1. Fica prorrogado o prazo de inscrição de proponentes, no âmbito do Edital nº 01/2024 – “Edital Josélio Maranhão” seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB (Lei nº 14.399/2022), até o dia **13 de setembro de 2024** (sexta-feira)
2. Fica retificado o Cronograma do Edital nº 01/2024, constante no item 13, nos seguintes termos:

2024	
DATA	EVENTO
09/08	Lançamento dos editais e abertura das inscrições.
06/09	Encerramento das inscrições.
13/09	Prorrogação das inscrições
16/09	Divulgação da lista dos(as) inscritos(as) por categoria.
17/09 a 04/10	Análise realizada pela Comissão de Seleção das candidaturas.
09/10	Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção.
10 a 14/10	Prazo de interposição de recurso da Etapa de Seleção.
17/10	Resultado dos recursos – Etapa de Seleção
17/10	Divulgação do resultado final da Etapa de Seleção.
18 a 24/10	Entrega ou envio dos documentos para Etapa de Habilitação.
28/10 a 08/11	Análise dos documentos da Etapa de Habilitação.
28/10	Convocação para procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
30 e 31/10	Procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
04/11	Resultado preliminar dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
05 a 07/11	Prazo de interposição de recurso dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
11/11	Resultado final dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
13/11	Resultado preliminar da Etapa de Habilitação.
19/11	Prazo de interposição de recurso da Etapa de Habilitação.
25/11	Resultado dos recursos – Etapa de Habilitação.
	Divulgação do resultado final da Etapa de Habilitação.
27/11	Convocação para assinatura do Termo de Execução Cultural.
28/11 a 06/12	Etapa de assinatura do Termo de Execução Cultural.
09 a 20/12	Repasse da verba aos (às) contemplados(as).
2025	
DATA	EVENTO
02/01 a 31/08	Execução dos projetos contemplados.
01/09 a 17/10	Entrega de relatório de execução do objeto / prestação de contas.

GOIANDIRA DE FÁTIMA ORTIZ DE CAMARGO
Secretária Municipal de Cultura