



SECRETARIA DE
CULTURA



MINISTÉRIO DA
CULTURA



ANEXO XI CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE GOIÁS

DATA	EVENTO
22/09	Lançamento dos editais e abertura das inscrições.
16/10	Encerramento das inscrições.
17/10	Divulgação da lista dos inscritos por categoria. Início da Avaliação do Mérito dos projetos.
09/11	Resultado da etapa de Avaliação do Mérito dos projetos.
10 a 14/11	Prazo de interposição de recurso.
17/11	Resultado dos recursos. Divulgação do resultado final da Etapa de Avaliação do Mérito.
21 a 23/11	Entrega da Carta Consubstanciada de Pertencimento Étnico-racial.
21 a 28/11	Entrega dos documentos para Habilitação.
28/11	Resultado da Avaliação Étnico-racial.
29 e 30/11	Análise da documentação da Habilitação.
29/11 a 01/12	Prazo de interposição de recurso ao resultado da Avaliação Étnico-racial.
01 a 04/12	Análise da documentação.
05/12	Resultado final da Avaliação Étnico-racial. Resultado preliminar da Etapa de Habilitação.
6 a 8/12	Prazo de interposição de recurso ao resultado da Habilitação.
13/12	Resultado dos recursos à Etapa de Habilitação e resultado final.
14 a 20/12	Etapa de assinatura do Termo de Execução Cultural.
20 a 28/12	Repasse da verba aos (às) contemplados(as).

JANEIRO A AGOSTO DE 2024
EXECUÇÃO DO PROJETO

SETEMBRO DE 2024
FESTIVAL PAULO GUSTAVO

DEZEMBRO DE 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIÁS
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO 2023.